



COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
UFFICIO TECNICO

* * *

N. 97 Data 21/ottobre/2019	Oggetto: Lavori Complementari per interventi urgenti di manutenzione straordinaria per la pulizia ed il ripristino di caditoie stradali del centro abitato. Rideterminazione del quadro economico. Determina a contrarre ed affidamento dei lavori complementari, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2 e dell'art. 63, comma 5, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
-------------------------------	---

CIG: Z0F2A3787E CUP: G43E19000120002

IL RESPONSABILE DELLA IV AREA FUNZIONALE
Dott. Arch. Salvatore Paci

Premesso:

- Che il bilancio di previsione 2018 è stato approvato con Delibera di C.C. n. 12 del 06/08/2018 nel quale è stata prevista la somma di € 39.000,00, compreso I.V.A. al 22%, per i "Interventi urgenti di manutenzione straordinaria per la pulizia ed il ripristino di caditoie stradali del centro abitato" da prelevare dal capitolo 51127 "Interventi di manutenzione straordinaria Protezione Civile" macro aggregato 01.05.2.02 del bilancio di previsione finanziario 2018/2020, competenza 2018;
- Che l'intervento è fondamentale per prevenire allagamenti di strade ed abitazioni;
- Che con nota n.8487 del 12.07.2017 il Comune di Campobello di Licata ha richiesto al Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana la somma di € 39.000,00 per il finanziamento dei lavori per "Interventi urgenti di manutenzione straordinaria per la pulizia ed il ripristino di caditoie stradali del centro abitato" ;
- Che il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana con D.D.G. n. 1645 del 29.12.2017 ha finanziato al Comune di Campobello di Licata la somma di € 39.000,00 per gli "Interventi urgenti di manutenzione straordinaria per la pulizia ed il ripristino di caditoie stradali del centro abitato" ;
- Che l'Amministrazione comunale ha conferito incarico alla IV Area Funzionale Urbanistica, LL. PP. e Manutenzioni per la redazione di una proposta progettuale;
- Che con la Determinazione n.125 del 18/12/2018 (Registro Generale n.583 del 18/12/2018) veniva nominato l'Arch. Salvatore Paci, Responsabile della IV Area Funzionale, progettista e R.U.P. del progetto dei lavori di cui in oggetto;
- Che il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 39.000,00, compreso I.V.A. al 22%, è stato validato e approvato in linea tecnica il 19/12/2018 dal RUP, Arch. Salvatore Paci secondo il seguente quadro economico:

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso – compreso costo della manodopera		€ 30.000,00
Oneri sicurezza		€ 950,00
Somma		€ 30.950,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA al 22%	€ 6.809,00	
Incentivi per funzioni tecniche	€ 780,00	
Imprevisti	€ 461,00	
SOMMANO	€ 8.050,00	€ 8.050,00
TOTALE		€ 39.000,00

- Che con la Determinazione n.135 del 19/12/2018 (Registro Generale n.594 del 19/12/2018) veniva approvato in linea tecnica ed amministrativa il progetto dei "Interventi urgenti di manutenzione straordinaria per la pulizia ed il ripristino di caditoie stradali del centro abitato" ;
- Che con propria determinazione n. 144 del 28/12/2018 (R. G. n. 613 del 28/12/2018) si è provveduto, tra l'altro ad impegnare la somma di €. 39.000,00, compreso IVA al 22% per i "Interventi urgenti di manutenzione straordinaria per la pulizia ed il ripristino di caditoie stradali del centro abitato", da prelevare dal capitolo 51127, macro aggregato 01.05.2.02 "Interventi di manutenzione straordinaria protezione civile" del bilancio 2018/2020 ed all'approvazione della procedura di gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. da esperirsi con il

criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 4 lett. a), con esclusione automatica delle offerte anomale, se applicabile, ai sensi dell'art. 97 c. 2 del suddetto D. Lgs. n. 50/2016, tramite richiesta di offerta RDO su MEPA;

- che il bando di gara adottato è stato regolarmente pubblicato sul sito informatico dell'Ente e sull'Albo Pretorio dell'Ente in data 16/01/2019 e creato sul MEPA in data 11/02/2019;
- che il predetto bando di gara prevedeva le seguenti scadenze:
giorno 14/03/2019 ore 10:00 presentazione delle offerte;
giorno 15/03/2019 ore 11:00 apertura offerte presso la sede dell'Ente;
- che le operazioni di gara, svolte sul portale MEPA, sono state condotte nelle giornate del 15/03/2019 e 25/03/2019, addivenendo all'aggiudicazione provvisoria nei confronti dell'Impresa "C. & G. Costruzioni di Restivo Gerlando". p. IVA: 025577030840 che ha offerto il ribasso del 30,95000% sull'importo a B. A di €. 30.000,00 e pertanto per un importo netto di €. 20.715,00 oltre €. 950,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e per un importo complessivo di €. 21.665,00, oltre IVA al 22%;
- Che con propria Determina n. 52 del 21/05/2019 sono stati approvati i verbali di gara, ed aggiudicati i lavori in via definitiva all'Impresa "C. & G. Costruzioni di Restivo Gerlando", viale Leonardo Sciascia, 36. Agrigento, p. IVA: 025577030840, dopo l'esito favorevole del controllo dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, aggiornato al Decreto Correttivo n. 56 del 19/04/2017, in merito ai requisiti di ordine generale effettuato da questa stazione appaltante e il possesso dei requisiti attestanti la regolarità contributiva;
- Che il contratto è stato stipulato per via telematica sul portale MEPA in data 03/06/2019 PROT. 7698;
- Che i lavori sono stati consegnati in data 05/07/2019 alla predetta Impresa, e che devono essere ultimati entro il 05/09/2019;
- Che i lavori sono stati sospesi il 13 agosto 2019;
- Che i lavori sono stati ripresi il 28/08/2019;
- Che durante il corso dei lavori, per meglio ottimizzare gli interventi già previsti in progetto, in corso d'opera si è ravvisata la necessità di apportare alcune variazioni tra le categorie di lavoro previste in progetto, nell'ambito delle competenze della Direzione dei Lavori, ai sensi dell'art. 106 c. 1, lett. c) punto 1) e 2) e dell'art. 149 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., apportando delle modifiche e delle migliorie, che non alterano la natura delle opere appaltate, tali modifiche e migliorie hanno modificato l'importo dei lavori e la maggiore spesa è stata sostenuta in parte dalle somme utilizzate per imprevisti di cui al quadro economico di spesa di progetto, ed in parte dalle somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Che il direttore dei lavori ha predisposto una perizia di variante e suppletiva, attingendo l'importo necessario dalla voce imprevisti e da altre somme a disposizione dell'amministrazione comunale per come indicato nella relazione tecnica allegata alla citata perizia di cui al seguente quadro economico:

Sommano i Lavori a lordo + oneri sicurezza	€.	37.140,00		
Oneri sicurezza inclusi nei lavori : €.	950,00			
Importo lavori soggetti a ribasso	€.	36.190,00		
Per ribasso d'asta del 30,95% su €.	36.190,00	€.	11.200,81	
Importo complessivo dei lavori al netto (€.	24.989,19 + €.	950,00)	€.	25.939,19
Dedotto l'importo contrattualizzato		€.	21.665,00	
Restano al netto per maggiori lavori		€.	4.274,19	
Somme a disposizione dell'Amministrazione				
IVA al 22%	€	5.706,62		
Incentivi per la progettazione	€	742,80		
Imprevisti				
Economie di gara (ribasso d'asta + iva)	€.	6.611,39		
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€.	13.060,81	€.	13.060,81
IMPORTO COMPLESSIVO			€.	39.000,00

- Che in funzione di quanto accertato, ha approvato in linea tecnica e nel suo complesso, ai sensi dell'art. 149 del D. Lgs. , la perizia di che trattasi;
- Che con Determina del Responsabile n. 80 del 05/09/20169 è stata approvata la suddetta Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva;
- i lavori sono stati regolarmente eseguiti entro il tempo utile contrattuale, giusto verbale di ultimazione del 16/09/2019;
- lo stato finale è stato redatto il 16/09/2019 per un importo complessivo di €. 25.939,19;
- il D. L. arch. Salvatore Paci ha redatto in data 02/10/2019, la relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei suddetti lavori di cui all'oggetto, sottoscritto dall'impresa e dal RUP, dal quale accerta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa "C. & G. Costruzioni di Restivo Gerlando". e certifica che l'Impresa ha eseguito lavori per €. 25.939,19;

Rilevato che, a seguito di continue richieste da parte dell'Amministrazione Comunale e di cittadini, di procedere a lavori urgenti e non previsti nel contratto principale, risulta necessario ed indispensabile l'esecuzione dei lavori complementari, non compresi nel progetto originario strettamente connessi alle opere di contratto, sia dal punto di vista tecnico che economico, ed indispensabili alla funzionalità del sistema fognario di raccolta acque bianche;

Preso Atto, pertanto, che a seguito del contratto di appalto, le spese contenute nel quadro economico dell'opera principale risultano regolarmente impegnate;

Considerato che, essendo i lavori di cui all'opera principale già ultimati e collaudati ed a seguito delle necessità della P. A. di procedere alla redazione di un progetto per opere complementari dell'importo di cui alle economie di ribasso d'asta del

progetto principale di €. 6.611,39, ancora disponibili, è possibile affidare ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2, e dell'art. 63, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii, alla stessa impresa aggiudicatrice dei lavori principali che si è resa disponibile alle medesime condizioni del contratto del 03/06/2019 prot. 7698 app. 2/2019, RDO N. 2220738:

PRESO ATTO:

- Che, il sottoscritto in data 16/10/2019, ha redatto un apposito progetto per i lavori complementari da affidare ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2, e dell'art. 63, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. all'Impresa "C. & G. Costruzioni di Restivo Gerlando, con sede in Agrigento, Viale Leonardo Sciascia n. 36 che attualmente ha eseguito i lavori urgenti di manutenzione straordinaria per la pulizia ed il ripristino di caditoie stradali del centro abitato con contratto d'appalto affidatogli con D. R. n. 52 del 21/05/2019 a seguito di una gara telematica con procedura aperta;
- Che in base agli interventi previsti nel suddetto progetto e descritto nella relazione tecnica si è definito il seguente quadro economico, tenendo conto del ribasso percentuale offerto dalla suddetta impresa in sede di gara del contratto principale del 03/06/2019 prot. 7698 app. 2/2019, RDO N. 2220738:

A. Lavori a base d'appalto

Importo lavori soggetto a ribasso	€. 6.938,58
Oneri per la sicurezza	€. 219,72
Importo lavori Complessivo da C.M.E.	€. 7.158,30

B. Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso

Importo Lavori al netto del ribasso d'asta del 30,9500%	€. 6.938,58
---	-------------

€. 5.010,81

C. Somme a disposizione dell'Amministrazione

IVA (22 % sull'importo netto: €. 5.010,81)	€. 1.102,38
Incentivo 2%	€. 143,20
Imprevisti ed arr.	€. 355,00

Totale Somme a disposizione	€. 1.600,58
------------------------------------	--------------------

€. 1.600,58

TOTALE PROGETTO LAVORI COMPLEMENTARI

€. 6.611,39

- **Che** l'affidamento all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale è legittimato dall'art. 63, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che prevede l'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale, ed altresì dall'art. 36 comma 2 lett. a) che permette l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore ad €. 40.000,00, considerata, inoltre, la necessità di rispettare il principio di economicità del procedimento e di proporzionalità dello stesso, tale da giustificare la deroga all'utilizzo della procedura ordinaria, manifestamente sproporzionata, per le modalità ed i tempi, all'esecuzione dell'intervento in questione;
- **Che** per l'Amministrazione procedere diversamente comporterebbe altresì notevoli difficoltà operative;

Considerato:

- Che i lavori previsti sono complementari all'intervento originario e non possono essere separati, sotto il profilo tecnico e/o economico, senza creare inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
- Che l'affidamento ad altro operatore nonché l'attivazione di una nuova procedura di gara comporterebbe una lungaggine di tempi;
- Che ricorrono, in virtù delle circostanze innanzi descritte, i presupposti per l'affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'esecuzione dei lavori complementari mediante affidamento diretto all'Impresa "C. & G. Costruzioni di Restivo Gerlando, con sede in Agrigento, Viale Leonardo Sciascia n. 36, partita IVA: n. 02577030840, la quale per le vie brevi, ha confermato la propria disponibilità alla realizzazione dei lavori in oggetto alle stesse condizioni normative e contrattuali del precedente appalto, di cui al contratto principale del 03/06/2019 prot. 7698 app. 2/2019, RDO N. 2220738:

Atteso che l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. e l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 prevedono l'adozione di apposita determina a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, l'operatore economico, le ragioni della scelta dell'operatore economico, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Dato Atto che i dati richiesti dalla normativa sopra citata sono i seguenti:

- L'oggetto dell'affidamento sono i lavori complementari all'intervento di "Lavori di realizzazione di una palestra all'aperto lungo il Viale della Divina Commedia";
- L'Importo netto contrattuale dei lavori ammonta, al netto dell'IVA, ad €. 5.010,81;
- La scelta del contraente cui affidare l'esecuzione dei lavori in oggetto è stata effettuata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 con le motivazioni di cui sopra;

Acquisito Il Documento Unico di regolarità Contributiva, (DURC on line) prot. INAIL_17655616, attestante la regolarità contributiva della ditta;

Dato Atto che ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2005, n. 266 e della deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 163 del 22.12.2015, questo Ente non è tenuto al versamento del contributo di funzionamento alla suddetta Autorità, in quanto l'importo posto a base di gara è inferiore a €. 40.000,00;

Visti:

- I documenti progettuali costituiti da: Relazione Tecnica, Elenco Prezzi, Computo metrico estimativo e schema di contratto (scrittura privata);
- Il verbale di verifica e la validazione del progetto esecutivo rilasciata ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016;
- La certificazione di regolarità contributiva a favore dell'impresa C. & G. Costruzioni di Restivo Gerlando, con sede in in

Agrigento, Viale Leonardo Sciascia n. 36, partita IVA: n. 02577030840, n. prot. INAIL_17655616 con scadenza validità 30/11/2019;

- Il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 51 della Legge n. 142/90, modificato dall'art. 6 della Legge n. 127/97 e l'art. 3 comma 2° del D.lgs n. 29/93 e s.m.i. che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei settori/servizi;
- gli artt. 46 e 47 del vigente Statuto Comunale riguardante le funzioni delle posizioni organizzative e dei dirigenti;
- gli art. 183 del D.lgs. n. 267/2000, 50 e seguenti del vigente regolamento comunale di contabilità che disciplinano la procedura di assunzione delle prestazioni e degli impegni di spesa;
- l'art. 165 comma 8 e 9 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che affida ai responsabili dei settori/servizi. con bilancio di previsione. un complesso di mezzi finanziari specificati negli interventi assegnati;

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

1. Di rideterminare il quadro economico secondo il seguente prospetto:

Sommano i Lavori a lordo + oneri sicurezza		€ 37.140,00	
Oneri sicurezza inclusi nei lavori : € 950,00		€ 950,00	
Importo lavori soggetti a ribasso		€ 36.190,00	
Per ribasso d'asta del 30,95% su € 36.190,00		€ 11.200,81	
Importo complessivo dei lavori al netto (€ 24.989,19 + € 950,00)		€ 25.939,19	€ 25.939,19
Dedotto l'importo contrattualizzato		€ 21.665,00	
Restano al netto per maggiori lavori		€ 4.274,19	
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
IVA al 22%	€ 5.706,62		
Incentivi per la progettazione	€ 742,80		
Imprevisti			
Economie di gara (ribasso d'asta + iva)	€ 6.611,39		
Totale somme a disposizione nell'Amm.ne	€ 13.060,81		€ 13.060,81
IMPORTO COMPLESSIVO			€ 39.000,00

2. Di dare atto che la somma di € 6.611,39 sarà utilizzata per opere complementari al progetto principale che il sottoscritto ha già proceduto alla sua redazione per affidarlo alle medesime condizioni alla stessa impresa di cui al contratto 03/06/2019 prot. 7698 app. 2/2019, RDO N. 2220738;
3. di approvare il progetto esecutivo relativo alle opere complementari dei lavori per interventi urgenti di manutenzione straordinaria per la pulizia ed il ripristino di caditoie stradali del centro abitato. composto dai seguenti elaborati: Relazione Tecnica, Elenco Prezzi. Computo metrico estimativo e schema di contratto (scrittura privata);
4. di affidare i lavori complementari, all'impresa C. & G. Costruzioni di Restivo Gerlando, con sede in Agrigento, Viale Leonardo Sciascia n. 36, partita IVA: n. 02577030840, n. prot. INAIL_17655616 con scadenza validità 30/11/2019, - conto corrente dedicato: [REDACTED], alle stesse condizioni normative e contrattuali del precedente appalto, di cui al contratto principale 03/06/2019 prot. 7698 app. 2/2019, RDO N. 2220738, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2, e dell'art. 63, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
5. di approvare il quadro economico di affidamento di seguito riportato:

Lavori a base d'appalto

Importo lavori soggetto a ribasso	€ 6.938,58	
Oneri per la sicurezza	€ 219,72	
Importo lavori Complessivo da C.M.E.	€ 7.158,30	
Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 6.938,58	
Importo Lavori al netto del ribasso d'asta del 30,9500%	€ 5.010,81	€ 5.010,81
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA (22 % sull'importo netto: € 5.010,81)	€ 1.102,38	
Incentivo 2%	€ 143,20	
Imprevisti ed arr.	€ 355,00	
Totale Somme a disposizione	€ 1.600,58	€ 1.600,58
TOTALE PROGETTO LAVORI COMPLEMENTARI		€ 6.611,39

6. di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
7. la spesa del presente atto per il suo ammontare complessivo di €: 6.611,39 grava sul bilancio 2018. capitolo 51127 macro aggregato 01.05.2.02 "Interventi di manutenzione straordinaria protezione civile" del bilancio di previsione finanziario 2018/2020, competenza 2018, giusta D.R.S. n. 144/2018, R. G. n. 613/2018;
8. Di dare atto che la presente determinazione:
- va trasmessa al Sindaco, al Segretario, all'Ufficio Contratti, ai Settori/Servizi interessati, e al Settore Finanziario a cura del Responsabile del Settore. ai sensi dell'art. 65 del R.O.U.S.;
 - va pubblicata all'albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
 - va inserita nel fascicolo delle determinazioni dei responsabili dei settori/servizi, tenuto presso l'ufficio di segreteria.

Addì 17/10/2019

**IL RESPONSABILE DELLA IV AREA FUNZIONALE
URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE**
Dott. Arch. Salvatore Paci

Si attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1. del T.u.o.e.l.

Il Responsabile della IV° Area
Dott. Arch. Salvatore Paci



REGIONE SICILIA

COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA

AGRIGENTO

Oggetto: INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PULIZIA ED IL RIPRISTINO DI CADITOIE STRADALI DEL CENTRO ABITATO – Opere Complementari

CIG: Z0F2A3787E CUP: G43E19000120002

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(art. 106, c. 1, lett. c) punti 1) e 2) ed art. 149 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.)

Premesso:

- Che il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 39.000,00, compreso I.V.A. al 22%, è stato validato e approvato in linea tecnica giusta Determina n. n.135 del 19/12/2018 (Registro Generale n.594 del 19/12/2018) dal RUP, Arch. Salvatore Paci, ed approvato in linea amministrativa, secondo il seguente quadro economico:

- Lavori a base d'asta soggetti a ribasso –		
- compreso costo della manodopera		€ 30.000,00
- Oneri sicurezza		€ 950,00
- Sommano		€ 30.950,00
- Somme a disposizione dell'Amministrazione		
- IVA al 22%	€ 6.809,00	
- Incentivi per funzioni tecniche	€ 780,00	
- Imprevisti	€ 461,00	
- SOMMANO	€ 8.050,00	€ 8.050,00
- TOTALE		€ 39.000,00

- che le operazioni di gara, svolte sul portale MEPA, sono state condotte nelle giornate del 15/03/2019 e 25/03/2019, addivenendo all'aggiudicazione provvisoria nei confronti dell'Impresa "C. & G. Costruzioni di Restivo Gerlando", p. IVA: 025577030840 che ha offerto il ribasso del 30,95000% sull'importo a B. A di €. 30.000,00 e pertanto per un importo netto di €. 20.715,00 oltre €. 950,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e per un importo complessivo di €. 21.665,00, oltre IVA al 22%;
- Che con propria Determina n. 52 del 21/05/2019 sono stati approvati i verbali di gara, ed aggiudicati i lavori in via definitiva all'Impresa "C. & G. Costruzioni di Restivo Gerlando", viale Leonardo Sciascia, 36, Agrigento, p. IVA: 025577030840, dopo l'esito favorevole del controllo dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, aggiornato al Decreto Correttivo n. 56 del 19/04/2017, in merito ai requisiti di ordine generale effettuato da questa stazione appaltante e il possesso dei requisiti attestanti la regolarità contributiva;
- Che il contratto è stato stipulato per via telematica sul portale MEPA in data 03/06/2019 PROT. 7698;
- Che i lavori sono stati consegnati in data 05/07/2019 alla predetta Impresa, e che devono essere ultimati entro il 05/09/2019;

- Che i lavori sono stati sospesi il 13 agosto 2019;
- Che i lavori sono stati ripresi il 28/08/2019;

Preso Atto:

- Che durante il corso dei lavori, per meglio ottimizzare gli interventi già previsti in progetto, in corso d'opera si è ravvisata la necessità di apportare alcune variazioni tra le categorie di lavoro previste in progetto, nell'ambito delle competenze della Direzione dei Lavori, ai sensi dell'art. 106 c. 1, lett. c) punto 1) e 2) e dell'art. 149 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, apportando delle modifiche e delle migliorie, che non alterano la natura delle opere appaltate, tali modifiche e migliorie hanno modificato l'importo dei lavori e la maggiore spesa è stata sostenuta in parte dalle somme utilizzate per imprevisti di cui al quadro economico di spesa di progetto, ed in parte dalle somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Che il direttore dei lavori ha predisposto una perizia di variante e suppletiva, attingendo l'importo necessario dalla voce imprevisti e da altre somme a disposizione dell'amministrazione comunale per come indicato nella relazione tecnica allegata alla citata perizia di cui al seguente quadro economico:

Sommano i Lavori a lordo + oneri sicurezza		€ 37.140,00	
Oneri sicurezza inclusi nei lavori : € 950,00		€ 950,00	
Importo lavori soggetti a ribasso		€ 36.190,00	
Per ribasso d'asta del 30,95% su € 36.190,00		€ 11.200,81	
Importo complessivo dei lavori al netto (€ 24.989,19 + € 950,00)		€ 25.939,19	€ 25.939,19
Dedotto l'importo contrattualizzato		€ 21.665,00	
Restano al netto per maggiori lavori		€ 4.274,19	
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
IVA al 22%	€ 5.706,62		
Incentivi per la progettazione	€ 742,80		
Imprevisti			
Economie di gara (ribasso d'asta + iva)	€ 6.611,39		
Totale somme a disposizione sell'Amm.ne	€ 13.060,81		€ 13.060,81
IMPORTO COMPLESSIVO			€ 39.000,00

- che la suddetta perizia è stata approvata in linea tecnica il 05/09/2019 ed in line amministrativa con D.R. n. 80 del 05/09/2019 (R. G. n. 406 del 06/09/2019);
- che i lavori sono stati regolarmente eseguiti entro il tempo utile contrattuale, giusto verbale di ultimazione del 16/09/2019;
- che lo stato finale è stato redatto il 16/09/2019 per un importo complessivo di € 25.939,19;
- che il D. L. arch. Salvatore Paci ha redatto in data 02/10/2019, la relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei suddetti lavori di cui all'oggetto, sottoscritto dall'impresa e dal RUP, dal quale accerta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa "C. & G. Costruzioni di Restivo Gerlando", e certifica che l'Impresa ha eseguito lavori per € 25.939,19;
- Che, il sottoscritto in data 16/10/2019, ha redatto un apposito progetto per i lavori complementari da affidare ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2, e dell'art. 63, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. all'Impresa "C. & G. Costruzioni di Restivo Gerlando, con sede in Agrigento, Viale Leonardo Sciascia n. 36 che attualmente ha eseguito i lavori urgenti di manutenzione straordinaria per la pulizia ed il ripristino di caditoie stradali del centro abitato con contratto d'appalto affidatogli con D. R. n. 52 del 21/05/2019 a seguito di una gara telematica con procedura aperta;
- Che in base agli interventi previsti nel suddetto progetto e descritto nella relazione tecnica si è definito il seguente quadro economico, tenendo conto del ribasso percentuale offerto dalla suddetta impresa in sede di gara del contratto principale del 03/06/2019 prot. 7698 app. 2/2019, RDO N. 2220738:

A. Lavori a base d'appalto		
Importo lavori soggetto a ribasso	€. 6.938,58	
Oneri per la sicurezza	€. 219,72	
Importo lavori Complessivo da C.M.E.	€. 7.158,30	
B. Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso	<u>€. 6.938,58</u>	
Importo Lavori al netto del ribasso d'asta del 30,9500%	€. 5.010,81	€. 5.010,81
C. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA (22 % sull'importo netto: €. 5.010,81)	€. 1.102,38	
Incentivo 2%	€. 143,20	
Imprevisti ed arr.	€. 355,00	
Totale Somme a disposizione	€. 1.600,58	€. 1.600,58
TOTALE PROGETTO <u>LAVORI COMPLEMENTARI</u>		<u>€. 6.611,39</u>

Costatato che il progetto dei citati lavori complementari è composto dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica illustrativa;
- Quadro economico;
- Computo metrico estimativo;
- Scrittura privata;

SI APPROVA

In linea tecnica il progetto relativo alle opere complementari per gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria per la pulizia ed il ripristino di caditoie stradali del centro abitato.

Campobello di Licata, li 16/10/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Arch. Salvatore Paci





COMUNE DI CAMOBELLO DI LICATA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

OGGETTO: per interventi urgenti di manutenzione straordinaria per la pulizia ed il ripristino di caditoie stradali del centro abitato. OPERE COMPLEMENTARI, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 36, COMMA 2 E DELL'ART. 63, COMMA 5, DEL D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii..

RAPPORTO DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

Il giorno 16/10/2019, presso la Sede di questo Ufficio Tecnico, si sono riuniti:

- Arch. Salvatore Paci, tecnico incaricato della Verifica della progettazione, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 50/2016;
- Arch. Salvatore Paci, Progettista;

Il tecnico incaricato della Verifica della progettazione:

- preso visione del progetto esecutivo, composto dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione Tecnica Illustrativa
- 2) Computo estimativo e quadro economico
- 3) Scrittura privata

dà atto dell'esito della verifica sulla documentazione di cui sopra:

ESITO DELLA VERIFICA

- POSITIVO
 POSITIVO CON OSSERVAZIONI

Allega il rapporto delle verifiche eseguite sugli elaborati suddetti.

IL RESPONSABILE DELLA VERIFICA

Dott. Arch. Salvatore Paci

EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL PROGETTISTA:

Visto

Il Progettista

Dott. Arch. Salvatore Paci

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

preso atto del rapporto delle verifiche eseguite, sopra richiamato, che ha evidenziato l'esito

positivo

positivo con osservazioni

Visto il rapporto delle verifiche eseguite sugli elaborati sopra citati;

Preso atto dell'assenza di osservazioni da parte del progettista;

VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

VALIDA IL PROGETTO ESECUTIVO e lo dichiara idoneo all'approvazione in linea amministrativa

Campobello di Licata, li 16/10/2019

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Arch. Salvatore Paci

