



COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA

(Provincia di Agrigento)

UFFICIO TECNICO

* * *

N. <u>123</u> Data <u>06/12/2019</u>	Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria delle strade extraurbane di interesse comunale. Lavori complementari. Determina a contrarre ed affidamento dei lavori complementari, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2 e dell'art. 63, comma 5, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
---	---

CIG: ZBD2B07A00 CUPG47H19002020004

IL RESPONSABILE DELLA IV AREA FUNZIONALE

Dott. Arch. Salvatore Paci

Premesso:

- **Che** il bilancio di previsione 2017 è stato approvato con Delibera di C.C. n. 70 del 14/12/2017 nel quale è stata destinata la somma di € 25.500,00 per i "Lavori di manutenzione straordinaria delle strade extraurbane di interesse comunale";
- **Che** l'Amministrazione comunale ha conferito incarico alla IV Area Funzionale Urbanistica, LLPP e Manutenzioni per la redazione di una proposta progettuale;
- **Che** l'UTC ha predisposto un progetto che ammonta a € 25.500,00 compreso IVA;
- **Che** con Determinazione n. 89 del 21/12/2017 (R. G. n. 503 del 29/12/2017) si è provveduto ad impegnare la somma di € 25.500,00, da prelevare dal capitolo 21128, macro aggregato 01.05.2.02 e ad approvare la lettera di invito per effettuare la gara con procedura negoziata ai sensi del comma 2 lett. a) dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- **Che** con la determinazione n. 18 del 22/03/2018 veniva nominato l'Arch. Salvatore Paci, Responsabile della IV Area Funzionale, progettista e R.U.P. del progetto dei lavori di cui in oggetto, dell'importo complessivo di €. 25.500,00, di cui €. 20.162,46 per lavori ed €. 5.337,54 per somme a disposizione dell'Amministrazione e veniva modificata la determina n. 89 del 21/12/2017 (R. G. n. 503 del 29/12/2017);
- Che il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 25.500,00 è stato validato e approvato in linea tecnica il 23/03/2018 dal RUP, Arch. Salvatore Paci, ed approvato in linea amministrativa con Determina n. 21 del 26/03/2018 (R. G. n. 130 del 26.03.2018), secondo il seguente quadro economico:

LAVORI

Lavori a base d'Asta	€ 19.448,45
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 714,01

SOMMANO I LAVORI

€ 20.162,46

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA 22% ed eventuale altre imposte	€ 4.435,74
Incentivi art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006	□ 498,55
Imprevisti <5% ed arrotondamenti	€ 403,25

SOMMANO

€ 5.337,54

- **Che** le operazioni di gara sono state condotte nei giorni 11/04/2018 e 20/04/2018, verbale di aggiudicazione provvisoria all'impresa G.M.T. Frantumazioni s.r.l.s, con sede a Campobello di Licata, che ha offerto il ribasso del 32,5000%, sull'importo a base d'asta di €. 19.448,45 e per l'importo netto di €. 13.127,70, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 714,01 e per un totale complessivo di €. 13.841,71 oltre IVA al 22%
- **Che** a seguito dell'espletamento della gara per l'affidamento dei lavori il nuovo quadro economico risulta il seguente:

A - LAVORI	EURO
1)- Lavori soggetti a ribasso <input type="checkbox"/>	19.448,45
2)- Ribasso d'asta del 32,5000% su 1) <input type="checkbox"/>	6.320,75
3)- Restano al netto del ribasso d'asta <input type="checkbox"/>	13.127,70
3)- oneri sicurezza <input type="checkbox"/>	714,01
<i>Sommano importo lavori a base contrattuale (3+4) <input type="checkbox"/></i>	13.841,71

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1)-Iva 22% <input type="checkbox"/>	4.435,74
2)-Incentivi art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 <input type="checkbox"/>	403,25
3)-Imprevisti <5% ed arrotondamenti <input type="checkbox"/>	498,55
Totale somme a disposizione <input type="checkbox"/>	5.337,54
RIEPILOGO (A+B) <input type="checkbox"/>	19.179,25

C) Ribasso d'asta del 32,50% su I.b.a. <input type="checkbox"/>	6.320,75
TOTALE PROGETTO (A+B+C) <input type="checkbox"/>	25.500,00

- **Che** con Determina n. 42 del 05/06/2018 sono stati approvati i verbali di gara ed aggiudicati in via definitiva i lavori all'impresa G.M.T. Frantumazioni srl;
- **Che** si è proceduto alla stipula del relativo contratto di appalto N.9/2018 di repertorio del 27/06/2018, registrato a Canicattì in data 27/06/2018 al n. 100 mod. vol. S/1
- **Che** i lavori sono stati consegnati in data 24/07/2018;
- **Che** durante l'esecuzione dei lavori si constatavano differenze nel tiro in quota dei piani stradali;
- **Che** a seguito di ciò l'impresa avvisava verbalmente la D.L. sulla necessità di verificare le maggiori quantità necessarie per effettuare i lavori a regola d'arte;
- **Che** alla luce di quanto sopra esposto, si è proceduto alla redazione della perizia di variante e suppletiva;
- **Che** tale perizia ha comportato nuove lavorazioni e che l'importo dei maggiori lavori ammonta ad €. 2.620,66 al netto del ribasso d'asta del 32,5000%, con un'incidenza percentuale in aumento rispetto all'importo contrattuale pari a 18,93%, che sarà coperto dagli imprevisti e dalle somme a disposizione dell'amministrazione e che tale variazione non rientra nell'obbligo di trasmissione della stessa all'ANAC ai sensi dell'ex art. 37 della legge 114/2014;
- **Che** è stata redatta perizia di variante e suppletiva contenuta entro i limiti del 20% del progetto originario, attingendo l'importo necessario dalla voce imprevisti e da altre somme a disposizione

dell'amministrazione comunale per come indicato nella relazione tecnica allegata alla citata perizia di cui al seguente quadro economico:

A – LAVORI	EURO	
1)- Lavori soggetti a ribasso	€	23.330,90
2)- Ribasso d'asta del 32,50% su 1)	€	7.582,54
3)- Restano al netto del ribasso d'asta	€	15.748,36
4)- oneri sicurezza	€	714,01
Sommano importo lavori a base contrattuale (3+4)	€	16.462,37
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1)-Iva 22%	€	3.621,72
2)-Incentivi art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006	€	480,90
3)-Imprevisti <5% ed arrotondamenti	€	0,00
Totale somme a disposizione	€	4.102,62
RIEPILOGO (A+B)	€	20.564,99
ECONOMIE		
C) Economie da ribasso d'asta	€	4.935,01
TOTALE PROGETTO (A+B+C)	€	25.500,00

- **Che** in funzione di quanto accertato, ha approvato in linea tecnica e nel suo complesso, ai sensi dell'art. 149 del D. Lgs., la perizia di che trattasi;
- **Che** con Determina del Responsabile n. 24 del 12/03/2019 è stata approvata la suddetta Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva;
- Che l'impresa aggiudicataria ha proceduto alla stipula del relativo atto di sottomissione, registrato a Canicatti in data 18/03/2019 al n. 271 serie 3.
- **Che** i lavori sono stati regolarmente eseguiti entro il tempo utile contrattuale, giusto verbale di ultimazione del 24/04/2019;
- **Che** lo stato finale è stato redatto il 20/03/2019 per un importo complessivo di €. 16.462,37;
- **Che** il D. L. arch. Salvatore Paci ha redatto nelle date 26/04/2019 e il 30/04/2019, la relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei suddetti lavori di cui all'oggetto, sottoscritto dall'impresa e dal RUP, dal quale accerta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa G.M.T. Frantumazioni srls e certifica che l'Impresa ha eseguito lavori per €. 16.462,37;

Rilevato che, a seguito di continue richieste da parte dell'Amministrazione Comunale e di cittadini, di procedere a lavori urgenti e non previsti nel contratto principale, risulta necessario ed indispensabile l'esecuzione dei lavori complementari, non compresi nel progetto originario strettamente connessi alle opere di contratto, sia dal punto di vista tecnico che economico, ed indispensabili all'uso della struttura realizzata di proprietà comunale;

Preso Atto, pertanto, che a seguito del contratto di appalto, le spese contenute nel quadro economico dell'opera principale risultano regolarmente impegnate, giusta Determina n. 87 del 07/10/2019;

Considerato

Che, essendo i lavori di cui all'opera principale già ultimati e collaudati ed a seguito delle necessità della P. A. di procedere alla redazione di un progetto per opere complementari dell'importo di cui alle economie di ribasso d'asta del progetto principale di €. 4.935,01, ancora disponibili, è possibile affidare ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2, e dell'art. 63, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii alla stessa impresa aggiudicatrice dei lavori principali che si è resa disponibile alle medesime condizioni del contratto n. 9/2018 di repertorio del 27/06/2018;

- **Che**, prima di procedere alla consegna del cantiere si è reso necessaria l'esecuzione dei lavori complementari, non compresi nel progetto originario ma strettamente connessi alle opere di contratto, sia dal punto di vista tecnico che economico, ed indispensabili al perfezionamento dell'opera;
- **Che**, il sottoscritto in data 14/11/2019, ha redatto un apposito progetto per i lavori complementari da affidare ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2, e dell'art. 63, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. all'Impresa G.M.T. Frantumazioni s.r.l.s, con sede a Campobello di Licata che attualmente ha appena completato i lavori di manutenzione straordinaria delle strade extraurbane di interesse comunale con contratto d'appalto affidatogli dopo di aggiudicazione a seguito di una gara con procedura aperta;
- **Che** in base agli interventi previsti nel suddetto progetto ed ampiamente descritti nella relazione tecnica si è definito il seguente quadro economico:

Importo lavori	A.1	Importo Lavori soggetti a ribasso		€ 4.838,13
		Costo netto manodopera incluso nei lavori soggetto a ribasso: € 353,82		
	A.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:		
		Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori	€ 254,46	
		Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	€ 254,46	
		Somma per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 254,46
	AMMONTARE TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO			€ 5.092,59
Somme a disposizione dell'Amministrazione	B.1	Incentivi per la progettazione Art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i		€ 101,85
	B.2	Imprevisti < 5% su A.1+A.2		€ 192,59
	B.3	IVA (22 % sull'importo a base d'appalto) su A1+A2+B2		€ 1.120,37
AMMONTOTALE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 1.414,81	
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO				€ 6.507,40

- **Che** pertanto in base al ribasso percentuale offerto dalla suddetta impresa in sede di gara del contratto principale rep n.9/2018 di repertorio del 27/06/2018, registrato a Canicatti in data 27/06/2018 al n. 100 mod. vol S/1 ne consegue il seguente quadro economico di affidamento:

	IMPORTO	I.V.A	TOTALE contratto	ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE	TOTALE DISPONIBILITA
Importo lavori ribassato del 32,50%	€. 3.520,20	€. 774,44	€. 4.294,64	€ 640,37	€ 4.935.01

- **Che** l'affidamento all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale è legittimato dall'art. 63, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che prevede l'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale, ed altresì dall'art. 36 comma 2 lett. a) che permette l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore ad €. 40.000,00, considerata, inoltre, la necessità di rispettare il principio di economicità del procedimento e di proporzionalità dello stesso, tale da giustificare la deroga all'utilizzo della procedura ordinaria, manifestamente sproporzionata, per le modalità ed i tempi, all'esecuzione dell'intervento in questione;
- **Che** per l'Amministrazione procedere diversamente comporterebbe altresì notevoli difficoltà operative;

Considerato:

- **Che** l'importo lordo dei lavori complementari, pari ad €. 5.092,59 risulta comunque inferiore al 50% dell'importo dell'appalto principale (€. 19.448,45);
- **Che** i lavori previsti sono complementari all'intervento originario e non possono essere separati, sotto il profilo tecnico e/o economico, senza creare inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
- **Che** l'affidamento ad altro operatore nonché l'attivazione di una nuova procedura di gara comporterebbe una lungaggine di tempi;
- **Che** ricorrono, in virtù delle circostanze innanzi descritte, i presupposti per l'affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RITENUTO

- di dover procedere all'assunzione dei lavori complementari mediante affidamento diretto all'impresa G.M.T. Frantumazioni s.r.l.s, con sede a Campobello di Licata, per le vie brevi, ha confermato la propria disponibilità alla realizzazione dei lavori in oggetto alle stesse condizioni normative e contrattuali del precedente appalto, di cui al contratto rep. n. 3/2017;
- Atteso che l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. e l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 prevedono l'adozione di apposita determina a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, l'operatore economico, le ragioni della scelta dell'operatore economico, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

DATO ATTO

- che i dati richiesti dalla normativa sopra citata sono i seguenti:
 - a) L'oggetto dell'affidamento sono i lavori complementari all'intervento di " Lavori di manutenzione straordinaria delle strade extraurbane di interesse comunale";
 - b) L'Importo netto contrattuale dei lavori ammonta, al netto dell'IVA, ad €. 3.520,20;

- c) La scelta del contraente cui affidare l'esecuzione dei lavori in oggetto è stata effettuata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 con le motivazioni di cui sopra;
- Acquisito Il Documento Unico di regolarità Contributiva, (DURC) prot. INAIL_18057227, attestante la regolarità contributiva della ditta;
 - Dato Atto che ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2005, n. 266 e della deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 163 del 22.12.2015, questo Ente non è tenuto al versamento del contributo di funzionamento alla suddetta Autorità, in quanto l'importo posto a base di gara è inferiore a €. 40.000,00;

Visti:

- i documenti progettuali costituiti da: Relazione tecnica, Computo metrico estimativo, Elenco prezzi, Analisi dei prezzi ed elaborati grafici (stato attuale e stato futuro);
- il Verbale di verifica e la validazione del progetto esecutivo rilasciata ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016;
- la certificazione di regolarità contributiva a favore dell'impresa G.M.T. Frantumazioni s.r.l.s n. prot. INAIL_18057227 del 09/09/2019 con scadenza validità 07/01/2020;
- il D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.;
- il D.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 51 della Legge n. 142/90, modificato dall'art. 6 della Legge n. 127/97 e l'art. 3 comma 2° del D.lgs n. 29/93 e s.m.i. che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei settori/servizi;
- gli artt. 46 e 47 del vigente Statuto Comunale riguardante le funzioni delle posizioni organizzative e dei dirigenti;
- gli art. 183 del D.lgs. n. 267/2000, 50 e seguenti del vigente regolamento comunale di contabilità che disciplinano la procedura di assunzione delle prestazioni e degli impegni di spesa;
- l'art. 165 comma 8 e 9 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che affida ai responsabili dei settori/servizi, con bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari specificati negli interventi assegnati;

tutto ciò premesso:

DETERMINA

- di approvare il progetto esecutivo dei Lavori di manutenzione straordinaria delle strade extraurbane di interesse comunale composto dai seguenti elaborati:
 - **relazione tecnica**
 - **elenco prezzi**
 - **computo metrico**
 - **Quadro Economico**

-Piano di sicurezza

-Schema di contratto

- di affidare i lavori complementari alla ditta G.M.T. Frantumazioni s.r.l.s, con sede in Campobello di Licata, via Michele Amari, 40 p.i. 02674450842 alle stesse condizioni normative del precedente appalto di cui al contratto rep. n. 100, vol S/1 n. 100 registrato a Canicattì il 27/06/2018 e successivo atto di sottomissione del 18.03.2019 registrato a Canicattì il 27/06/2018 al n. 271 sez. 3 ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2 e dell'art. 63, comma 5, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
- di approvare in quadro economico di affidamento di seguito riportato

Importo lavori	A.1	Importo Lavori soggetti a ribasso		€ 4.838,13
		Costo netto manodopera incluso nei lavori soggetto a ribasso: € 353,82		
	A.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:		
		Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori	€ 254,46	
		Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	€ 254,46	
		Sommano per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 254,46
	AMMONTARE TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO			€ 5.092,59
Somme a disposizione dell'Amministrazione	B.1	Incentivi per la progettazione Art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.mi	€ 101,85	
	B.2	Imprevisti < 5% su A.1+A.2	€ 192,59	
	B.3	IVA (22 % sull'importo a base d'appalto) su A1+A2+B2	€ 1.120,37	
AMMONTOTALE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 1.414,81	
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO			€ 6.507,40	

- **di dare** atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in attuazione dell'art. 6 bis della legge n. 2411990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013
- **di dare** atto che la spesa del presente atto per il suo ammontare complessivo di €. 4.935,01 grava sul bilancio 2017, capitolo 51128, macro aggregato 01.05.2.02;
- **di dare** al presente atto valore negoziale;
- **di dare** atto che la presente determinazione:
 - o è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge n. 14211990;
 - o va trasmessa al Sindaco, al Segretario, all'Ufficio Contratti, ai Settori/Servizi interessati, e al Settore Finanziario a cura del Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 65 del R.O.U.S. ..
 - o va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
 - o va inserita nel fascicolo delle determinazioni dei responsabili dei settori/servizi, tenuto presso l'ufficio di segreteria

Addì, 06/12/2019

**IL RESPONSABILE DELLA IV AREA FUNZIONALE
URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE**
Dott. Arch. Salvatore Paci

Si attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del T.u.o.e.l.

Il Responsabile della IV^a Area
Dott. Arch. Salvatore Paci