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Lavori per l’efficientamento energetico del Palazzo 

Municipale mediante la sostituzione di alcuni infissi e 
pannelli vetrati con altri a minor dispersione termica e 

introduzione di schermature 
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N. DESCRIZIONE GIORNI

1 SISTEMAZIONE CANTIERE 2

2
21.1.16 ) Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico 
del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi  il  trasporto a rifiuto ed (m²) 15

3
26.1.1.1 ) Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, 
manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50 (m²) 15

4
8.3.1.2 ) Fornitura e posa in opera di serramenti in legno douglas per finestre e porte-finestre, a vetri, ad una o più ante 
o a vasistas, costituiti da telaio maestro fisso murato a cemento con sei robuste co (m²) 25

5
8.3.3.1 ) Fornitura e posa in opera di contro sportelli o scuretti, con marcatura CE secondo UNI EN 13659 riguardanti 
i requisiti prestazionali e oscuranti, costituiti da telaio di 6x2,5 cm scorniciati sulla i (m²) 13

6
8.3.4.1 ) Fornitura e posa in opera di persiane in legno ad una o più partite con marcatura CE secondo UNI EN 13659 
formate da telaio fisso della sezione di 10x5,5 cm murato a cemento con almeno sei robuste in (m²) 13

7
F. E P. SERRATURA ) FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRATURA DA INFILARE P/SERRAMENTI IN 
LEGNO SCROCCO DUE MANDATE FRONTALE OTTONATO S/CILINDRO CON 3 CHIAVI (cad) 5

8 SMOBILIZZO CANTIERE 2

90
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